



Città di Rionero in Vulture



Provincia di Potenza
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO (ex art. 106, comma 5, Decreto Legislativo 18 aprile 2016 N°50 e s.m.i.)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE COMUNALE NEL RIONE SAN FRANCESCO ALLA VIA P. CORONA OSPITANTE LA SCUOLA MATERNA CAMPO SPORTIVO

C.U.P. H66J14000060002

CIG (SIMOG): 6721415F1C

1. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: COMUNE DI RIONERO IN VULTURE		
Città RIONERO IN VULTURE	Cod. Postale: 85028	Provincia: POTENZA
Indirizzo: VIA RAFFAELE CIASCA, 8		
Responsabile del procedimento: GEOM. AMEDEO COLANGELO		Tel. 0972729111
E-mail protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it		
Pec protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it		
Indirizzo Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it		

2. ENTITA' E NATURA DELL'APPALTO ANTE MODIFICA

Denominazione Lavori: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE COMUNALE NEL RIONE SAN FRANCESCO ALLA VIA P. CORONA OSPITANTE LA SCUOLA MATERNA CAMPO SPORTIVO	
Tipo di appalto	LAVORI
Importo a base di gara: euro 239.018,38	
Luogo di esecuzione: VIA CAMPO SPORTIVO – RIONERO IN VULTURE	
Termine per l'esecuzione dei lavori: GIORNI 60	
Finanziamento: FSC 2007/2013 - Delibera CIPE N°88/2012 APQ "Programma per la messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico regionale - BSU53 -	

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipo di procedura: NEGOZIATA SENZA BANDO	
Determina di aggiudicazione definitiva: N°422 DEL 28/06/2016	
Pubblicazione avviso di aggiudicazione: 30 GIUGNO 2016	

4. DATI SULL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Contratto Appalto	Forma PUBBLICA	Data 03/12/2018	Rep N°234
Importo totale di contratto: euro 151.736,62			
Denominazione ufficiale Appaltatore: MONTANARELLA COSTRUZIONI S.R.L.			
Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA			
Città MELFI	Cod. Postale: 85025	Provincia: POTENZA	
Indirizzo: TRAVERSA VIA SANDRO PERTINI			
Responsabile del procedimento: GEOM. AMEDEO COLANGELO			Tel. 0972729111
E-mail protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it			
Pec protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it			
Indirizzo Internet: http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it			
Il contraente è una PMI (come definite nella racc. 2003/361/CE della Commissione)			

5. ENTITA' E NATURA DELLA MODIFICA

Importo della variazione: euro 59.444,18
--



Città di Rionero in Vulture



Provincia di Potenza
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Importo totale del contratto modificato: euro 211.180,80
Nuovo termine per l'esecuzione dei lavori: proroga di giorni sessanta
Finanziamento: FSC 2007/2013 - Delibera CIPE N°88/2012 APQ "Programma per la messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico regionale - BSU53 -
Descrizione delle modifiche: <ul style="list-style-type: none">• Ulteriori interventi strutturali sulle opere in c.a.;• Risanamento strutturale del parapetto in c.a. in copertura;• Incremento delle opere connesse agli interventi strutturali;• Rimozione delle serrande in ferro al piano terra sul prospetto nord;• Demolizione di canna fumaria in cemento in disuso sul prospetto sud;• Modifica ed ampliamento della rampa interna per il superamento del dislivello tra l'atrio di ingresso e le due zone laterali;• Adeguamento e rifacimento di pavimentazioni a seguito di rimodulazione di spazi interni;• Taglio albero di alto fusto e riqualificazione del cortile interno con posizionamento di pavimentazione in gomma antitrauma;• Modifiche dell'abaco degli infissi con inserimento di tapparelle e cassonetti coibentati nelle aule didattiche dotati di sistema di apertura a vasistas;• Realizzazione ingresso dedicato per accesso al locale cucina direttamente dall'esterno con scala in ferro dotata di ringhiera;• Rifacimento servizio igienico zona cucina e di quello dedicato al personale docente;• Sistemazione pannelli di ringhiera in ferro su strada comunale adiacente;• Rifacimento dell'impianto elettrico di tutto il piano rialzato su canalina esterna;• Sostituzione dei radiatori in ghisa con nuovi in alluminio nelle aule didattiche;
Motivo della modifica: <p>per la necessità di approvare una variante in corso d'opera (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisamente per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisamente per lo stato di degrado di buona parte dei pilastri e delle travi in cemento in armato e per la presenza in adiacenza di alcuni pilastri delle tubazioni dell'impianto idrico sanitario che impedivano il consolidamento strutturale in fibra di carbonio, situazione emersa dopo la demolizione delle tompagnature esterne e interne e dello spicconamento dell'intonaco sulle travi e pilastri;</p> <p><i>(Art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);</i></p>

Rionero in Vulture, lì 8 giugno 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Donato Michele Ramunno)
Firmato digitalmente