

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

AGGIORNATO AL 20/01/2023



Città di
Rionero in Vulture

Provincia di Potenza
Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la
Pace

GIUNTA COMUNALE

SERVIZIO 5 . PIANIFICAZIONE, PROGETTI SPECIALI E LAVORI PUBBLICI


SERVIZIO 6 . PATRIMONIO, MANUTENZIONI E AMBIENTE

GRUPPO TECNICO DI LAVORO: ARCH. LORENZO DI LUCCHIO, ARCH. ELISABETTA PESCUA ,
GEOM. VINCENZO DI TORO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO: AVV. DONATO RIZZO



INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA A RIONERO IN VULTURE

- **€ 20** milioni Digitalizzazione, Innovazione, competitività, Cultura e Sport.
 - **€ 2** milioni per rivoluzione verde e transizione
 - **€ 3,5** milioni per Istruzione e ricerca;
 - **€ 1,5** milioni per Inclusione e coesione;
- 

INVESTIMENTI DIVISI PER MISSIONI

MISSIONE		TOTALI	
		RISORSE ASSEGNATE	RISORSE RICHIESTE
1	DIGITALIZZAZIONE - INNOVAZIONE -COMPETITIVITA' - CULTURA - TURISMO	20.345.580,00 €	20.345.580,00 €
2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	2.177.549,00 €	7.677.549,00 €
4	ISTRUZIONE E RICERCA	3.420.241,10 €	3.420.241,10 €
5	INCLUSIONE E COESIONE	1.500.000,00 €	7.468.598,00 €
TOTALE		27.443.370,10 €	38.911.968,10 €

Missione 1

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO



Le principali azioni contenute nella Missione sono:

- la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e rafforzamento delle competenze digitali;
- il rilancio del turismo e dei settori culturali con un approccio innovativo e sostenibile, per migliorare l'accesso ai siti turistici e culturali e la loro fruizione.

Missione 1

€ 20,35 milioni

(a fronte di una richiesta totale di € 20,35 milioni)



MISSIONE	TIPOLOGIA	SOGGETTO	FOCUS	esito	importo
M1 - C3 I2.1	PNRR BORGHI	MINISTERO DELLA CULTURA	RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – PROGETTO BORGO MONTICCHIO BAGNI	ok	20.000.000,00 €
M1.4.1	Avviso Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	Dipartimento per la trasformazione digitale - Unione Europea	Interventi di miglioramento dei siti web delle PA e di eventuali servizi digitali per il cittadino	ok	155.234,00 €
M1.2	Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"	Dipartimento per la trasformazione digitale - Unione Europea	Abilitazione di servizi cloud e migrazione dati.	ok	101.208,00 €
M1.4.3	Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO"	Dipartimento per la trasformazione digitale - Unione Europea	Adozione e attivazione dei servizi su app IO	ok	17.150,00 €
M1.4.3	Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"	Dipartimento per la trasformazione digitale - Unione Europea	Adozione e migrazione dei servizi sulla piattaforma pagoPA	ok	71.988,00 €
					20.345.580,00 €

Missione 2

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA



Le principali azioni contenute nella Missione sono:

colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea.

Missione 2

€ 2,17 € milioni

(a fronte di una richiesta totale di € 7,7 milioni)



MISSIONE	TIPOLOGIA	SOGGETTO	FOCUS	esito	importo
M2 C3 I 1.1	PNRR EDIFICI - REALIZZAZIONE NUOVI E SCOLASTICI	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO" - ex Liceo Classico	ok	2.177.549,00 €
M2C4 - I2.2	CONTRIBUTO PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO	Ministero dell'Interno	MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DELLA SIGNORA	ammissibile ma non finanziato	2.500.000,00 €
M2C4 - I2.2	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA	Ministero dell'Interno	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELL'EX VETRERIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE.	ammssibile ma non finanziato	3.000.000,00 €
					7.677.549,00 €

Missione 4

ISTRUZIONE E RICERCA



La Missione ha l'obiettivo di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, competitività e resilienza. Le risorse sono destinate, in particolare, a migliorare e potenziare l'istruzione e ricerca per l'impresa, a colmare le carenze nell'offerta di servizi di educazione, il gap nelle competenze di base, lo skills mismatch tra istruzione e domanda di lavoro e ad aumentare la spesa in R&S.

Missione 4

€ 3,4 milioni

(a fronte di una richiesta totale di € 3,4 milioni)



MISSIONE	TIPOLOGIA	SOGGETTO	FOCUS	esito	importo
M4 C1 I1.1	PNRR ASILI	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti. Asilo nido Caravaggio.	ok	941.339,00 €
M4 C1 I1.1	PNRR ASILI	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA CON REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE - SCUOLA DELL'INFANZIA EX CIRCOLO DIDATTICO C.DA GAUDO	ok	431.127,00 €
M4 C1 I1.3	PNRR INFRASTRUTTURE SPORT SCUOLA	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Demolizione e ricostruzione PALESTRA SCOLASTICA RIONE SAN FRANCESCO, SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO EX CIRCOLO DIDATTICO RIONERO IN VULTURE VIA PASQUALE CORONA	ok	1.242.175,10 €
M4 C1 I1.3	PNRR INFRASTRUTTURE SPORT SCUOLA	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Costruzione PALESTRA A SERVIZIO SCUOLE MEDIE "EX CIRCOLO DIDATTICO" VIA FIERA - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	ok	805.600,00 €
					3.420.241,10 €

Missione 5

Coesione e Inclusione



La Missione 5 comprende numerosi obiettivi di carattere alquanto eterogeneo. I principali sono quelli di **aiutare il mondo del lavoro** nel percorso verso la transizione economica, ecologica e digitale, facilitare l'occupazione femminile e dei giovani, consolidare e migliorare le **“infrastrutture sociali”** come i servizi socio-sanitari e quelli per gli anziani e i portatori di disabilità, restituire centralità alle città con progetti di **rigenerazione urbana**, abbattere il divario di connettività e digitalizzazione nelle aree marginali, potenziare le infrastrutture delle regioni meridionali e insulari.


Missione 5

€ 1,5 milioni

(a fronte di una richiesta totale di € 7,5 milioni)



MISSIONE	TIPOLOGIA	SOGGETTO	FOCUS	esito	importo
M5 C3 I1.1.1 - PIANO COMPLEMENTARE	Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica	REGIONE BASILICATA - fondo complementare al PNRR	PNRR - RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE -SISTEMAZIONE CASE VIA DI VITTORIO	ok	1.000.000,00 €
M5-C3-1.1.1	"Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità"	Agenzia Per la Coesione Territoriale	INTERVENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO GIUSTINO FORTUNATO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARETI ESTERNE E COPERTURE	ok	500.000,00 €
M5-C3-1.1.1	"Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità"	Agenzia Per la Coesione Territoriale	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DELLA PISCINA COMUNALE	ammssibile ma non finanziato	1.469.264,00 €
M5-C3-1.1.3	"Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità"	Agenzia Per la Coesione Territoriale	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT PER REALIZZAZIONE PROGETTO CITTADELLA DELLO SPORT E DELLA SALUTE DIGITALE	ammssibile ma non finanziato	4.499.334,00 €
					7.468.598,00 €

The background is a dark blue gradient. In the corners, there are decorative white and light blue circuit-like patterns consisting of lines and small circles, resembling a PCB or network diagram.

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

PROCEDURE IN CORSO

Missione 1

M1 - C3 I2.1 - “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – PROGETTO BORGO MONTICCHIO BAGNI

Intervento n. 1:

Recupero architettonico e ri-funzionalizzazione di immobili da destinare a spazio espositivo per chi giunge al borgo tramite la ferrovia storica. Nelle aree circostanti il casale l’Università impianterà il “Centro vivaistico sperimentale dimostrativo per le varietà locali”

Intervento n. 2:

Recupero architettonico e ri-funzionalizzazione di immobili da destinare a residenza speciale dedicata a ricercatori, artisti e “nomadi digitali”.

Fornirà inoltre le proprie competenze di ricerca per realizzare gli spazi espositivi di un “museo di borgo Lanari” sulla storia del borgo, in collaborazione con i partner di progetto Direzione Regionale Musei Basilicata, Pro-Loco Monticchio – Comunità del borgo, Fondazione Nitti e Fondazione Fortunato e darà diffusione attraverso la propria rete di rapporti accademici nazionali ed internazionali per promuovere le residenze temporanee.

Missione 1

M1 - C3 I2.1 - “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – PROGETTO BORGO MONTICCHIO BAGNI

Intervento n. 3: Sede decentrata del Comune

Il fabbricato costituisce il secondo punto d’accesso al borgo, per chi giunge da Melfi ed è destinato a “centro visite, l’accoglienza e le informazioni turistiche, nonché i servizi al borgo e al turismo”, in collaborazione con i partner di progetto “Pro-Loco Monticchio – Comunità del borgo” e CEAS (Centro di Educazione Ambientale del Vulture).

Intervento n. 4:

Realizzazione di un hub di ricerca e formazione per studenti, ricercatori, imprese, start-up, spin-off, corsi di studio, spazi di co-working, di incubazione e centro servizi per il lavoro, in collaborazione con i partner di progetto Philoikos, CET imagery, Cluster Basilicata Creativa e IIS Gasparrini e connessa ricettività.

Intervento n. 5:

Realizzazione di un “centro agricolo sperimentale dimostrativo enologico e oleario”, in collaborazione con i partner di progetto Consorzio di Tutela dell’Aglianico e Consorzio di valorizzazione dei vini “Qui Vulture”, nonché con il supporto della Regione Basilicata attraverso l’ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, a mettere in campo le proprie competenze per attrezzare e far partire con il laboratorio per analisi e per l’invecchiamento dei vini, il laboratorio per il recupero della tradizione costruttiva di barrique in legno autoctono, l’enoteca e l’oleoteca del Vulture.

Missione 1

M1 - C3 I2.1 - "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – PROGETTO BORGO MONTICCHIO BAGNI

Intervento n. 6: Parco Archeologico di Sant'Ippolito LAVORI

ripartire gli scavi archeologici con attività di progettazione ed esecuzione di nuove indagini archeologiche per la valorizzazione del complesso monastico

Intervento n. 6: Parco Archeologico di Sant'Ippolito CAMPO SCUOLA

SUMMER SCHOOL INTERNAZIONALE MONTICCHIO da svolgersi nel corso dei mesi estivi (2023, 2024, 2025, etc.) concepita come laboratorio sperimentazione e di ricerca per la formazione avanzata di studenti di archeologia, architettura, agraria, comunicazione dell'Università degli Studi della Basilicata e di altri Atenei italiani e stranieri, di specializzandi e specialisti in archeologia e architettura, di dottorandi e dottori di ricerca

Intervento n. 7: Sentiero del borgo

Progettazione (a vari livelli) e la valorizzazione della rete ecologica di mobilità e fruizione turistico-culturale, in collaborazione con i partner di progetto Club Alpino Italiano (CAI) e Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI)

Missione 1

M1 - C3 I2.1 - “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – PROGETTO BORGO MONTICCHIO BAGNI

Intervento n. 8: Traghetto del monastero

Realizzazione di piattaforme galleggianti ecologiche per la mobilità e gli eventi sul “Lago di Monticchio Grande” progettare gli eventi che la piattaforma potrà ospitare, in collaborazione con i partner di progetto del Terzo Settore (L’Albero, Vulcanica, Le Monadi, Labirinto Visivo, Arkestralab, Associazione 14 giugno).

Intervento n. 9: Impianto a fune - Monte Vulture

Realizzazione di un impianto a fune sul vecchio tracciato della “Funivia Monticchio Laghi - Monte Vulture”, al fine di rendere l’intervento un attrattore turistico integrato nel “Sentiero del borgo”

L’impianto permetterà di risalire lungo le pendici del vulture e darà agli ospiti l’impressione di una totale immersione nel contesto naturalistico della tenuta e sul parco archeologico.

L’attrattore sarà completato da supporti multimediali che attingeranno al lavoro di digitalizzazione del patrimonio (vedi schede 6 e 10) per esperienze immersive in AR e VR, grazie alla collaborazione dei partner CET imagery e Onirica. Come per la piattaforma galleggiante, anche le cabine sospese potranno essere utilizzate per esperienze di animazione come performance teatrali e iniziative di animazione sociale, in collaborazione con i partner Novalab e L’Albero.

Missione 1

M1 - C3 I2.1 - “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – PROGETTO BORGO MONTICCHIO BAGNI

Intervento n. 10: Digitalizzazione patrimonio

progettazione, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Basilicata e i partner tecnici CET imagery (virtualizzazioni, digitalizzazione, rilievo, fotogrammetria e restituzioni 3D, AR, VR, CGI), Onirica, Arkestralab e Associazione 14 giugno (realizzazione filmati, video, documentari) di “digitalizzazioni, installazioni visive e artistiche, prodotti editoriali”.

Intervento n. 11: Branding, piano comunicazione attività di costruzione del brand

Intervento n. 12: Sostegno allo start-up attività di sostegno allo start-up

Intervento n. 13: Bando in “de minimis” gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese

Missione 1

M1 - 4.1 - “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”

PROGETTO: L'intervento riguarda il miglioramento dell'offerta dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l'adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l'erogazione di servizi pubblici digitali. CUP: B61F22000420006;

TEMPISTICA – Milestone ITA:

Indizione gara per affidamento :	31/05/2023;
Conclusione attività e collaudo:	10/05/2024;

FASE IN CORSO: Predisposizione atti per l'avvio delle procedure di affidamento delle forniture e dei servizi.

Missione 1

M 1.4.5 - Notifiche Digitali

PROGETTO: L'intervento dovrà sviluppare e implementare la Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici, l'infrastruttura che le PA utilizzeranno per la notificazione di atti amministrativi a valore legale verso persone fisiche e giuridiche, contribuendo ad una riduzione di costi e tempo per cittadini ed enti.

CUP: B61F22003250006;

TEMPISTICA – Milestone ITA:

Indizione gara per affidamento : 20/03/2023;

Conclusione attività e collaudo: 30/09/2023;

FASE IN CORSO: Predisposizione atti per l'avvio delle procedure di affidamento delle forniture e dei servizi.

Missione 1

M 1.4.3 - App IO - Comuni

PROGETTO: L'intervento dovrà accelerare l'adozione della piattaforma per il funzionamento dell'app IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali.

CUP: B61F22001330006;

TEMPISTICA – Milestone ITA:

Indizione gara per affidamento : 08/02/2023;

Conclusione attività e collaudo: 15/11/2023;

FASE IN CORSO: Predisposizione atti per l'avvio delle procedure di affidamento delle forniture e dei servizi.

Missione 1

M 1.4.3 - PagoPA - Comuni

PROGETTO: L'intervento dovrà accelerare l'adozione di pagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni.

CUP: B61F22002440006;

TEMPISTICA – Milestone ITA:

Indizione gara per affidamento : 20/03/2023;

Conclusione attività e collaudo: 01/11/2023;

FASE IN CORSO: Predisposizione atti per l'avvio delle procedure di affidamento delle forniture e dei servizi.

Missione 2

M2 C3 I 1.1 - PNRR EDIFICI REALIZZAZIONE NUOVI ED SCOLASTICI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO” - ex Liceo Classico



Il compendio immobiliare oggetto di intervento, costituito dall'edificio scolastico e dall'area pertinenziale, è localizzato ai margini sud/est del tessuto urbano consolidato del Comune di Rionero in Vulture, posto in fregio alla S.P. 87 “per Piano del Conte” e con accesso posto su Via Pasquale Corona. Il contesto urbano è inserito all'interno di un tessuto che a sud è connotato da prevalenza residenziale (Rione S. Francesco); tuttavia risulta, per i restanti lati, immerso nella principale destinazione d'uso e urbanistica dedicata ai “servizi scolastici” da sempre esistenti, recepiti e disciplinati dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e governo del territorio. L'immobile in questione a destinazione pubblica per servizi e infrastrutture di “interesse generale” è destinato ad ospitare attrezzature di servizio alla città e accessibili a livello di quartiere, il cui vigente tratto distintivo è caratterizzato da dotazioni scolastiche del grado obbligatorio.

L'immobile ospita la scuola primaria "M. Preziuso" tempo pieno; invece, nell'immobile posto di fronte è insediata la scuola primaria "M. Preziuso" tempo modulare. L'immobile di progetto, teatro di altri interventi di rigenerazione urbana in corso di esecuzione e relativi ad edifici e spazi aperti destinati all'istruzione obbligatoria(ex Liceo Classico), per il quale si immagina il suo definitivo recupero funzionale attraverso l'intervento proposto di ricostruzione in sito, andrebbe a completare quel processo in atto di sostituzione/trasformazione/riqualificazione del pezzo di città in un luogo identitario e aggregativo aperto.

Missione 2

M2 C3 I 1.1 - PNRR EDIFICI REALIZZAZIONE NUOVI ED SCOLASTICI
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD
USO SCOLASTICO” - Ex Liceo Classico

Gli obiettivi progettuali possono essere sintetizzati in tre macro-temi:

- 1 - Qualità funzionale degli spazi;
- 2 – Prestazioni tecnologiche ed energetiche dell’edificio;
- 3 - Mitigazione del rischio sismico;

Missione 2

M2 C3 I 1.1 - PNRR EDIFICI REALIZZAZIONE NUOVI ED SCOLASTICI
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD
USO SCOLASTICO” - Ex Liceo Classico

PROGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO
PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO, CUP B61B22000640006

TEMPISTICA:

Progettazione esecutiva:	Entro il 10 luglio 2023; Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;
Aggiudicazione dei lavori:	Entro il 20 settembre 2023; Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori:	Entro il 31 marzo 2024 - Verbale di consegna dei lavori;
Conclusione dei lavori:	Entro il 31 marzo 2026 - Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori:	Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

FASE IN CORSO: Fase finale del concorso di progettazione.

Missione 4

M4 C1 I 1.1 -MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI AD ASILI NIDO E SCUOLE DI INFANZIA CHE CONSENTANO IL RECUPERO DELLA STRUTTURA PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI. ASILO NIDO CARAVAGGIO.”, CUP B63C22000020006

TEMPISTICA:

Aggiudicazione dei lavori:	Entro il 31 maggio 2023;
Avvio dei lavori:	Entro il 30 agosto 2023 - Verbale di consegna dei lavori;
Conclusione dei lavori:	Entro il 31 dicembre 2025 Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori:	Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

FASE IN CORSO: Affidamento incarico per la redazione della progettazione esecutiva.

Missione 4

M4 C1 I 1.1 -MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

PROGETTO “SCUOLA DELL'INFANZIA EX CIRCOLO DIDATTICO C.DA GAUDO - VIA PREZIUOSO SNC - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA CON REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE ”, CUP B68H22000020006

TEMPISTICA:

Aggiudicazione dei lavori:	Entro il 31 maggio 2023;
Avvio dei lavori:	Entro il 30 agosto 2023 - Verbale di consegna dei lavori;
Conclusione dei lavori:	Entro il 31 dicembre 2025 Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori:	Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

FASE IN CORSO: Affidamento incarico per la redazione della progettazione esecutiva.

Missione 4

M4 C1 I 1.1 -MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

PROGETTO: “NUOVA PALESTRA SCOLASTICA RIONE SAN FRANCESCO, SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO EX CIRCOLO DIDATTICO RIONERO IN VULTURE VIA PASQUALE CORONA”, CUP B66F22000000006

TEMPISTICA – Milestone ITA:

Progettazione esecutiva:	Entro il 31 agosto 2023;
Aggiudicazione dei lavori:	Entro il 31 dicembre 2023;
Avvio dei lavori:	Entro il 31 marzo 2024 - Verbale di consegna dei lavori;
Conclusione dei lavori:	Entro il 31 marzo 2026 - Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori:	Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

FASE IN CORSO: Predisposizione Documento Preliminare alla Progettazione

Missione 4

M4 C1 I 1.1 -MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

PROGETTO: “NUOVA PALESTRA A SERVIZIO SCUOLE MEDIE "EX CIRCOLO DIDATTICO" VIA FIERA - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE”, CUP B65E22000080006.

TEMPISTICA – Milestone ITA:

Progettazione esecutiva:	Entro il 31 agosto 2023;
Aggiudicazione dei lavori:	Entro il 31 dicembre 2023;
Avvio dei lavori:	Entro il 31 marzo 2024 - Verbale di consegna dei lavori;
Conclusione dei lavori:	Entro il 31 marzo 2026 - Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori:	Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

FASE IN CORSO: Affidamento incarico geologico per verifica posizionamento del nuovo corpo di fabbrica e successiva predisposizione del Documento Preliminare alla Progettazione

Missione 5

M5 C3 I 1.1.1 PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI FINALIZZATO AD INTEGRARE CON RISORSE NAZIONALI GLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

“Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

PROGETTO: RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE - SISTEMAZIONE ALLOGGI RESIDENZIALI COMUNALI DI VIA DI VITTORIO. CUP: ***B68I21001330001***

TEMPISTICA – Milestone ITA:

Indizione gara per affidamento lavori:	Entro il 31 dicembre 2022;
Aggiudicazione dei lavori:	Entro il 28 febbraio 2023;
Avvio dei lavori:	Entro il 31 marzo 2023 - Verbale di consegna dei lavori;
Conclusione dei lavori:	Entro il 31 marzo 2026 - Verbale di ultimazione dei lavori;
Collaudo dei lavori:	Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

FASE IN CORSO: Espletamento della gara per affidamento lavori.

Missione 5

M5 C3 | 1.1.1 PNRR– MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE –
COMPONENTE 3 – INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE
TERRITORIALE – INVESTIMENTO 1: “STRATEGIA NAZIONALE PER LE
AREE INTERNE – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 “POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ”

PROGETTO: CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE DELLA BIBLIOTECA DI GIUSTINO FORTUNATO. CUP: *B62F22000370006*

TEMPISTICA – Milestone ITA:

Indizione gara per affidamento lavori: In attesa di definizione;

Aggiudicazione dei lavori:

Avvio dei lavori:

Conclusione dei lavori:

Collaudo dei lavori:

FASE IN CORSO: Predisposizione della documentazione per la sottoscrizione della convenzione da sottoscrivere con il Ministero disciplinante le tempistiche e gli obblighi reciproci.